УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Муллашинской СОШ
Фаттахова Р.М.

План работы («дорожная карта») по исполнению мероприятий в рамках реализации наставнической деятельности в МАОУ Муллашинской СОШ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества учреждения о реализации наставнической деятельности	Январь - февраль	Директор школы
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации наставнической деятельности	Январь - февраль	Директор школы
3	Встреча с сообществом выпускников и (или) представителями муниципальных организаций, организаций-партнеров и предприятий с целью информирования о реализации наставнической деятельности	Январь - февраль	Директор школы
4	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в наставнической деятельности. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Февраль 2025	Зам. директора
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: педагогов, психологов, социальных работников, родителей. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Март 2025	Директор школы Зам. директора
6	Анализ полученных от третьих лиц данных о	Март 2025	Директор школы

	наставляемых. Формирование базы наставляемых		Зам. директора
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках модели наставничества	Март 2025	Директор школы Зам. директора
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния индивидуальных программ наставничества на участников	Март 2025	Зам. директора
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в наставнической деятельности.	Март 2025	Зам. директора
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Март 2025	Зам. директора
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Апрель 2025	Директор школы Зам. директора
12	Проведение собеседований с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Апрель 2025	Директор школы Зам. директора
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Апрель 2025	Директор школы Зам. директора
14	Обучение наставников	в течение года	по согласованию
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Апрель 2025	Зам. директора
16	Организация и проведение группового мероприятия (встречи-знакомства) наставников и наставляемых	Апрель 2025	Зам. директора Наставник
17	Формирование пар/групп. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации. Заключение соглашений о наставничестве	Апрель 2025	Зам. директора Наставник

18	Проведение обучающих, консультационных мероприятий для наставников по составлению индивидуальной программы сопровождения наставляемого	Апрель 2025	Наставник
	Проведение первой, организационной, встречи-знакомства наставника и наставляемого	Апрель 2025	Наставник
	Проведение второй, пробной, рабочей встречи наставника и наставляемого	Апрель 2025	Наставник
	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым (наставляемыми)	30 апреля	Наставник
	Регулярные встречи наставника и наставляемого (наставляемых)	В течение года	наставник
	Обозначение сроков сбора обратной связи от участников программы наставничества	1 раз в месяц	Зам. директора Наставник
	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого (наставляемых)	Декабрь 2025	Зам. директора Наставник
	Проведение заключительной групповой встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	10 декабря 2025	Зам. директора Наставник
	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участия в программе наставничества	10 декабря 2025	Зам. директора Наставник
	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов реализации наставнической деятельности и награждения лучших наставников	20 декабря 2025	Директор Зам. директора Наставник
	Проведение мониторинга качества реализации наставнической деятельности	25 декабря 2025	Зам директора
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации наставнической деятельности в	Декабрь 2025	Зам. директора Наставник

	кейсы		
	Публикация результатов реализации наставнической деятельности, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организаций и организаций-партнеров	Январь 2026	Зам. директора Наставник
	Внесение данных об итогах реализации наставнической деятельности в базу наставников и базу наставляемых	По запросу	Зам. директора Наставник